




**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4**

B-dul George Coșbuc nr. 6 - 16, Sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-021.337.33.10



**PROIECT**

**HOTĂRÂRE**

**pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 153 din 14.10.2020 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții “Modernizare clădire situată în Aleea Miora Luiza nr. 1A, cu funcțiunea de creșă”**

**Consiliul Local al Sectorului 4**

Având în vedere Referatul de Aprobare a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 nr. 12236/21.03.2022 și al Direcției Juridice din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București nr. P.6.2/144/21.03.2022;

Văzând avizul Comisiei nr. 1 - *Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară*;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 153/14.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Reconvertire/Modernizare clădire situate în Aleea Mirea Mioara Luiza nr.1A, în vederea stabilirii destinației de creșă;

Văzând OUG nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 372/2005 privind performanță energetică a clădirilor modificată prin Legea nr.101/2020;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.I.** Se aprobă modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 153 din 14.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții “Modernizare clădire situată în Aleea Miora Luiza nr. 1A, cu funcțiunea de creșă”, conform **Anexei** la prezenta hotărâre .

**Art.II. (1)** Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

**(2)** Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin (1), precum și Instituțiile Prefectului Municipiului București.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU**

**Avizează,**

Conform Codului Administrativ  
**Secretarul General al Sectorului 4**  
**Tudor DOBRESU**

## ANEXA 7

Proiectant,

**S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.**Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, Bucuresti C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:  
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA**DEVIZ GENERAL***al obiectivului de investii:***MODERNIZARE CLADIRE SITUATA IN ALEEA MIREA MIOARA LUIZA NR.1A,CU FUNCTIUNEA CRESA**

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *2)	TVA	Valoare cu TVA
		(fara TVA)		
1	2	lei	lei	lei
		3	4	5

**CAPITOLUL 1****Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului**

1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITOLUL 2****Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii**

2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	366660,00	69665,40	436325,40
<b>Total capitol 2</b>		<b>366660,00</b>	<b>69665,40</b>	<b>436325,40</b>

**CAPITOLUL 3****Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica**

3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize , acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertiza tehnica	53494,65	10163,98	63658,63
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	3707,55	704,43	4411,98
3.5	Proiectare	178315,50	33879,95	212195,45
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare *2)	TVA	Valoare cu TVA
		(fara TVA)		
1	2	3	4	5
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	58261,50	11069,69	69331,19
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	52965,00	10063,35	63028,35
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	67089,00	12746,91	79835,91
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	128845,63	24480,67	153326,30
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	128845,63	24480,67	153326,30
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	130611,13	24816,11	155427,24
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	1765,50	335,44	2100,94
	3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor	882,75	167,72	1050,47
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	882,75	167,72	1050,47
	3.8.2. Dirigentie de santier	128845,63	24480,67	153326,30
<b>Total capitol 3</b>		<b>494974,46</b>	<b>94045,14</b>	<b>589019,60</b>

#### CAPITOLUL 4

##### Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	9961375,43	1892661,33	11854036,76
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1942221,81	369022,14	2311243,95
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	980966,00	186383,54	1167349,54
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 4</b>		<b>12884563,24</b>	<b>2448067,01</b>	<b>15332630,25</b>

#### CAPITOLUL 5

##### Alte cheltuieli

5.1.	Organizare de santier	249034,39	47316,54	296350,93
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	199227,51	37853,23	237080,74
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	49806,88	9463,31	59270,19

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare *2)	TVA	Valoare cu TVA
		(fara TVA)		
1	2	3	4	5
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	115799,88	0,00	115799,88
	5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	52636,31	0,00	52636,31
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	10527,26	0,00	10527,26
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	52636,31	0,00	52636,31
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	2712029,97	515285,69	3227315,66
5.4	Cheltuieli pentru informare si si publicitate	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 5</b>		<b>3076864,24</b>	<b>562602,23</b>	<b>3639466,47</b>

#### CAPITOLUL 6

##### Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16823061,94</b>	<b>3174379,77</b>	<b>19997441,71</b>
din care:			
<b>C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>	<b>10527262,94</b>	<b>2000179,96</b>	<b>12527442,90</b>

\*2) In preturi la februarie 2022; 1 euro = 4,9456 lei.

Data: 10.03.2022

Beneficiar/Investitor

Proiectant,  
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.



## ANEXA 8

Proiectant,  
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, Bucuresti C.U.I. RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

## DEVIZUL

obiectului: MODERNIZARE CLADIRE SITUATA IN ALEEA MIREA MIOARA LUIZA NR.1A

nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare *2) (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	CONSTRUCTII-STRUCTURA	1036570,86	196948,46	1233519,32
4.1.2	CONSTRUCTII-ARHITECTURA	5730260,70	1088749,53	6819010,23
4.1.3	INSTALATII SANITARE	494837,90	94019,20	588857,10
4.1.4	INSTALATII TERMICE	516368,48	98110,01	614478,49
4.1.5	INSTALATII ELECTRICE	2157952,48	410010,97	2567963,45
4.1.6	INSTALATII GAZE	25385,01	4823,15	30208,16
<b>TOTAL I - subcap. 4.1.</b>		<b>9961375,43</b>	<b>1892661,32</b>	<b>11854036,75</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL II - subcap. 4.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3	Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1942221,81	369022,14	2311243,95
	4.3.1.UTILAJE INST.SANITARE	202100,34	38399,06	240499,40
	4.3.2.UTILAJE INST.TERMICE	982750,61	186722,62	1169473,23
	4.3.3.UTILAJE INST.ELECTRICE	757370,86	143900,46	901271,32
4.4	Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	980966,00	186383,54	1167349,54
	4.5.1 DOTARI	980966,00	186383,54	1167349,54
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6</b>		<b>2923187,81</b>	<b>555405,68</b>	<b>3478593,49</b>
<b>TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>12884563,24</b>	<b>2448067,00</b>	<b>15332630,24</b>

\*2) In preturi la februarie 2022; 1 euro = 4,9456 lei

Data: 10.03.2022

Beneficiar/Investitor



Proiectant,  
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.




**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**  
**PRIMAR**

**\*APARATUL DE SPECIALITATE\***


B-dul George Coșbuc, Nr. 6-16, Sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 45001



**Referat de Aprobare**

*pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 153 din 14.10.2020 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții "Modernizare clădire situată în Aleea Miora Luiza nr. 1A, cu funcțiunea de creșă"*

Având în vedere:

**1. Actele normative:**

- Legea nr. 372/2005 privind performanță energetică a clădirilor modificată și completată prin Legea nr. 101/2020
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- OUG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică.

2. Raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, cu nr. 12236/21.03.2022.

**3. Situația de fapt:**

**Cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici, precizăm următoarele:**

Suplimentar cerințelor tehnice solicitate la faza DALI, care au generat indicatorii tehnico-economici din octombrie 2020, aprobați prin HCL nr 153/14.10.2020 cu modificările și completările ulterioare, s-a solicitat implementarea de surse de energii regenerabile și măsuri de digitalizare a obiectivului. Aceste soluții noi propuse au dus la creșterea capitolului 4 din devizul general.

Prin prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanță energetică a clădirilor modificată și completată prin Legea nr. 101/2020, sunt stabilite cerințele minime de performanță energetică astfel încât proiectarea să respecte conceptul de clădire nZEB și anume: o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, caracterizată de un consum de energie foarte scăzut, aproape egal cu zero, acoperit cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, în proporție de minimum 30% (proporție stabilită în România prin procedura de definire a cerințelor minime, în conformitate cu prevederile art.4 și art.5 ale Directivei 2010/31/UE).

De asemenea, au fost implementate în cadrul proiectării măsuri de “digitalizare a construcțiilor” sau mai exact “transformare digitală a construcțiilor”, așa cum sunt descrise de Comisia Europeană fiind caracterizate printr-o uniune de tehnologii avansate și prin integrarea sistemelor fizice și digitale inclusiv efectul acestora asupra construcțiilor și eficienței energetice a clădirilor.

Printr-o reevaluare judicioasă raportată la toate implicațiile ce decurg din implementarea măsurilor de rezistență specifice lucrărilor de construcții și instalații, echipamente și dotări au rezultat costuri suplimentare. De asemenea, a fost necesară realizarea unui spațiu de legătură între bucătărie și camera frigiderelor, spațiu de legătură-extindere cu pereți exteriori din panouri termoizolante cu vată minerală tip sandwich de 10 cm, montate pe structură metalică în zona ax 8-9/E-G și G/8-9. În vederea obținerii avizului de securitate la incendiu s-a solicitat proiectarea a două scări exterioare metalice de evacuare ceea ce a implicat reconfigurarea traseului de alimentare cu gaz metan al bucătăriei și al centralei termice.


De asemenea, pe lângă modificările de ordin tehnic prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici se realizează corelarea cu prevederile OUG 15/2021, care țin cont de creșterea exponențială a prețurilor la materialele de construcții din ultimul an.

Ținând cont de toate aceste aspecte, este impetuos necesar actualizarea indicatorilor printr-o reevaluare echilibrată, raportată la toate implicațiile ce decurg din cele prezentate mai sus.

Având în vedere, cele menționate propunem înaintarea către Consiliul Local al Sectorului 4 spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 153 din 14.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții “Modernizare clădire situată în Aleea Miora Luiza nr. 1A, cu funcțiunea de creșă”

ROMANIA  
PRIMARUL SECTORULUI 4


Daniel BALUȚA



**DIRECTOR GENERAL**

**DGASPC Sector 4**

**Dragoș PELMUȘ**





Adresa: Șos. Olteniței, Nr. 252-254, Bl. 151, Parter, Sector 4; Tel: 0372.715.100, 0372.715.101;  
Fax: 0372.713.883; Pagină web: [www.dgasp4.ro](http://www.dgasp4.ro); Adresă E-mail: [contact@dgasp4.ro](mailto:contact@dgasp4.ro)  
Sistem de management al calității conform cu SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015;  
SR ISO IWA 4:2010 și ISO 18091:2019; CERTIFICAT Nr. 243 C

Direcția Administrativă

Nr. 304/21.03.2022

Direcția Juvenilor

P.6.2/144/21.03.2022



### RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

*pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 153 din 14.10.2020 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții "Modernizare/Reconversie clădire situată la adresa Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A, în vederea stabilirii destinației de creșă"*

O parte importantă a strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Sectorului 4 o reprezintă creșterea numărului de locuri în creșe, prin promovarea proiectelor de investiții și dezvoltare în domeniul social.

Domeniul educațional reprezintă un pilon important al dezvoltării, iar autoritățile locale au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru crearea mediului adecvat desfășurării activității educaționale, în conformitate cu toate prevederile legale.

La nivelul Sectorului 4, numărul locurilor disponibile în creșele de stat este subdimensionat față de numărul cererilor și în general față de numărul copiilor care se încadrează în grupa de vârstă la care copiii au acces la serviciile sociale de tip creșă.

În acest context, intervenția autorităților locale în vederea extinderii capacităților serviciilor de tip creșă este absolut necesară, iar la nivelul sectorului 4 se propune un amplu program de reabilitare/modernizare/reparații la creșele/grădinițele din sector, pentru crearea unor spații specifice educaționale și pentru îmbunătățirea și modernizarea condițiilor de desfășurare a activităților, în conformitate cu toate prevederile legale.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 153 din 14.10.2020 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Modernizare/Reconversie clădire situată la adresa Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A, în vederea stabilirii destinației de creșă".

Reabilitarea, modernizarea și schimbarea de funcțiune a clădirii existentă în creșă, prezintă un impact pozitiv la nivel educațional și social, întrucât crește capacitatea administrativă, asigură un climat sănătos pentru copii de a petrece timpul în mod util și plăcut în compania altor copii de vârste apropiate.

#### **Cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici, precizăm următoarele:**

Suplimentar cerințelor tehnice solicitate la faza DALI, care au generat indicatorii tehnico-economici din octombrie 2020, s-a solicitat implementarea de surse de energii regenerabile și măsuri de digitalizare a obiectivului. Aceste soluții noi propuse au dus la creșterea capitolului 4 din devizul general.

Prin prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanță energetică a clădirilor modificată și completată prin Legea nr. 101/2020, sunt stabilite cerințele minime de performanță energetică astfel încât proiectarea să respecte conceptul de clădire nZEB și anume: o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, caracterizată de un consum de energie foarte scăzut, aproape egal cu zero, acoperit cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, în proporție de



conformitate cu prevederile art.4 și art.5 ale Directivei 2010/31/UE).

De asemenea, au fost implementate în cadrul proiectării măsuri de “digitalizare a construcțiilor” sau mai exact “transformare digitală a construcțiilor”, așa cum sunt descrise de Comisia Europeană fiind caracterizate printr-o uniune de tehnologii avansate și prin integrarea sistemelor fizice și digitale inclusiv efectul acestora asupra construcțiilor și eficienței energetice a clădirilor.

Printr-o reevaluare judicioasă raportată la toate implicațiile ce decurg din implementarea măsurilor de rezistență specifice lucrărilor de construcții și instalații, echipamente și dotări au rezultat costuri suplimentare. De asemenea, a fost necesară realizarea unui spațiu de legătură între bucătărie și camera frigiderelor, spațiu de legătură-extindere cu pereți exteriori din panouri termoizolante cu vată minerală tip sandwich de 10 cm, montate pe structură metalică în zona ax 8-9/E-G și G/8-9. În vederea obținerii avizului de securitate la incendiu s-a solicitat proiectarea a două scări exterioare metalice de evacuare ceea ce a implicat reconfigurarea traseului de alimentare cu gaz metan al bucătăriei și al centralei termice.

De asemenea, pe lângă modificările de ordin tehnic prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici se realizează corelarea cu prevederile OUG 15/2021, care țin cont de creșterea exponențială a prețurilor la materialele de construcții din ultimul an.

Ținând cont de toate aceste aspecte, este impetuos necesar actualizarea indicatorilor printr-o reevaluare echilibrată, raportată la toate implicațiile ce decurg din cele prezentate mai sus.

Având în vedere, cele menționate propunem înaintarea către Consiliul Local al Sectorului 4 spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre *pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 153 din 14.10.2020 și probarea indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții “Modernizare/Reconversie clădire situată la adresa Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A, în vederea stabilirii destinației de creșă”*

**DIRECTOR GENERAL,**  
**D. AGOSTIN PELMUS**



**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**  
**ECONOMIC**  
Ionuț ~~ELOREĂ~~

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**  
**ADMINISTRATIV**  
Mădălina-Laura PELEA

Întocmit:  
Șef Birou Contencios  
Carmen Sachelarie

Avizat  
Șef Serviciu Avizare,  
Legalitatea Actelor