



# MUNICIPIUL BUCUREȘTI

## CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 - Strada George Coșbuc, nr. 6-16, sector 4, București  
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.07.90

INTRARE Nr. 307/08.12.2023  
IEȘIRE

PROIECT

### HOTĂRÂRE

**privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cod SMIS 151741 cu titlul „Regenerare ZUM - Construirea unei cladiri cu functiunea Centru de zi”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020**

#### **Consiliul Local al Sectorului 4;**

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.10.4/1528/07.12.2023, întocmit de către Direcția de Dezvoltare, Serviciul Implementare și Monitorizare Derulare Proiecte și Programe Finanțate;

Văzând avizul Comisiei nr.1 – *Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară;*

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.20/14.02.2022 privind aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional 2014-2020.

Prevederile art.3, lit.i), j), art.17 ale OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă implementarea activităților proiectului cod SMIS 151741 cu titlul „**Regenerare ZUM - Construirea unei cladiri cu functiunea Centru de zi**”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

**Art.2** Se aprobă susținerea de la bugetul local, după data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia, conform bugetului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 20/14.02.2022.

**Art. 3 (1)** Primarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Robert-Alexandru STANCIU**

**Avizează,**

Conform Codului Administrativ  
**Secretarul General al Sectorului 4**  
**Diana Anca ARTENE**




**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
PRIMAR**

**\*APARATUL DE SPECIALITATE\***

**Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București**

**Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90**

Member of CISQ Federation



**REFERAT DE APROBARE**

Obiectivul de investiții „ Regenerare ZUM - Construirea unei cladiri cu functiunea Centru de zi”, este finanțat prin Programului Operațional Regional-POR 2014-2020.

Durata de implementarea a proiectului este până la data de 31.12.2023, conform ultimului act adițional aprobat, al contractului de finanțare.

Prin Instrucțiunea nr.27/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional 2014-2020 a fost stabilit cadrul legislativ de închidere a proiectelor declarate nefinalizate prin Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023 a Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Astfel, prezenta propunere de proiect de hotărâre este relevantă pentru aprobarea implementării activităților proiectului mai sus menționat, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

De asemenea se propune susținerea, de la bugetul local, după data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia.

Față de cele de mai sus, supun dezbaterii proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cod SMIS 151741 cu titlul „Regenerare ZUM - Construirea unei cladiri cu functiunea Centru de zi”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.





**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
PRIMAR**

**\*APARATUL DE SPECIALITATE\***

**Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București**

**Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90**

Member of CISQ Federation

**RIȘA SIMTEX**

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 45001

**DIRECȚIA DE DEZVOLTARE**

**Serviciul Implementare și Monitorizare Derulare Proiecte și Programe Finanțate**

**P.10.4/1528/07.12.2023**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4  
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

INTRARE Nr. 307/08.12.2023  
IEȘIRE

Obiectivul de investiții „ Regenerare ZUM - Construirea unei clădiri cu funcțiunea Centru de zi”, este finanțat prin Programului Operațional Regional-POR 2014-2020.

Durata de implementarea a proiectului este până la data de 31.12.2023, conform ultimului act adițional aprobat, al contractului de finanțare.

Prin Instrucțiunea nr.27/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional 2014-2020 a fost stabilit cadrul legislativ de închidere a proiectelor declarate nefinalizate prin Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023 a Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Astfel, prezenta propunere de proiect de hotărâre este relevantă pentru aprobarea implementării activităților proiectului mai sus menționat, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

De asemenea se propune susținerea, de la bugetul local, după data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia.

Față de cele arătate mai sus, în conformitate cu prevederile Codului administrativ propunem inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cod SMIS 151741 cu titlul „Regenerare ZUM - Construirea unei clădiri cu funcțiunea Centru de zi”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

**DIRECTOR EXECUTIV  
Sonia LEAOTĂ**

**SEF SERVICIU,  
Andrei NĂDEJDE**

**Întocmit,  
Valentin OLAN**

**Avizat  
Direcția Juridică  
Dan  
Ștefan LAURICĂ**