




MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc, nr. 6-16, sector 4, București
Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.07.90



PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cod SMIS 140467 cu titlul „Regenerare ZUM - Reabilitarea blocurilor de locuințe sociale din Sectorul 4”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.10.4/1527/07.12.2023, întocmit de către Direcția de Dezvoltare, Serviciul Implementare și Monitorizare Derulare Proiecte și Programe Finanțate;

Văzând avizul Comisiei nr.1 – *Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară;*

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.21/14.02.2022 privind aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Regenerare ZUM - Reabilitarea blocurilor de locuințe sociale din sectorul 4” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

Prevederile art.3, lit.i), j), art.17 ale OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă implementarea activităților proiectului cod SMIS 140467 cu titlul „**Regenerare ZUM - Reabilitarea blocurilor de locuințe sociale din Sectorul 4**”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Art.2 Se aprobă susținerea de la bugetul local, după data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia, conform bugetului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.21/14.02.2022.

Art. 3 (1) Primarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Robert-Alexandru STANCIU

Avizează,

Conform Codului Administrativ
Secretarul General al Sectorului 4
Diana Anca ARTENE



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISQ Federation

RIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

INTRARE Nr. 308/08.12.2023
IEȘIRE

REFERAT DE APROBARE

Obiectivul de investiții „Regenerare ZUM - Reabilitarea blocurilor de locuințe sociale din Sectorul 4”, este finanțat prin Programului Operațional Regional-POR 2014-2020.


Durata de implementarea a proiectului este până la data de 31.12.2023, conform ultimului act adițional aprobat, al contractului de finanțare.

Prin Instrucțiunea nr.27/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional 2014-2020 a fost stabilit cadrul legislativ de închidere a proiectelor declarate nefinalizate prin Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023 a Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Astfel, prezenta propunere de proiect de hotărâre este relevantă pentru aprobarea implementării activităților proiectului mai sus menționat, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

De asemenea se propune susținerea, de la bugetul local, după data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia.

Față de cele de mai sus, supun dezbaterii proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cod SMIS 140467 cu titlul „Regenerare ZUM - Reabilitarea blocurilor de locuințe sociale din Sectorul 4”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.





**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR**

APARATUL DE SPECIALITATE

Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISQ Federation

RIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

Serviciul Implementare și Monitorizare Derulare Proiecte și Programe Finanțate

P.10.4/1527/07.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4
SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL

INTRARE Nr. 308/08.12.2023
IEȘIRE

Obiectivul de investiții „Regenerare ZUM - Reabilitarea blocurilor de locuințe sociale din Sectorul 4”, este finanțat prin Programului Operațional Regional-POR 2014-2020.

Durata de implementarea a proiectului este până la data de 31.12.2023, conform ultimului act adițional aprobat, al contractului de finanțare.

Prin Instrucțiunea nr.27/31.10.2023 privind Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional 2014-2020 a fost stabilit cadrul legislativ de închidere a proiectelor declarate nefinalizate prin Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023 a Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Astfel, prezenta propunere de proiect de hotărâre este relevantă pentru aprobarea implementării activităților proiectului mai sus menționat, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

De asemenea se propune susținerea, de la bugetul local, după data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia.

Față de cele arătate mai sus, în conformitate cu prevederile Codului administrativ propunem inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cod SMIS 140467 cu titlul „Regenerare ZUM - Reabilitarea blocurilor de locuințe sociale din Sectorul 4”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

**DIRECTOR EXECUTIV
Sonia LEAOTĂ**

**SEF SERVICIU,
Andrei NADEJDE**

**Întocmit,
Valentin OLAN**

**Avizat
Direcția Juridică
Ștefan Bănuțiu**